

# 平成21年度「木下の森」活動報告

平成21年度も、地元森林局や現地住民の皆様のご協力のもと、カポール・ブキット若木の植林を実施いたしました。また、村の中心から植林エリアを結ぶ林道の整備やそのメンテナンス、河川簡易橋梁設置など作業のための環境整備も並行して行われました。

## 平成21年度活動実績

植林面積合計 42ha 植林本数 8,400本

## 通算実績

植林面積合計 136.5ha 植林本数 29,898本

### 植林作業

- 平成21年05月01日～05月10日 ● 林班410エリアのスタート地点での補植(200本)と、2ha拡張(400本)で、合計600本を植林
- 平成21年06月16日～06月30日 ● 林班413エリアで15ha(3,000本)を植林
- 平成21年07月28日～08月04日 ● 林班411・403エリアの林道沿いにて植林
- 平成21年10月05日～10月12日 ● 林班402・412エリアの林道沿いにて植林

＊植林作業体制＊

森林局からの監督者1名と、トン・ニボン村、ムントウ・タブ村からの作業員20名体制で作業を実施。



### メンテナンス作業

- 平成21年05月01日～05月10日 ● 既植林エリア(林班410とスタート地点)でのメンテナンス、補植作業
- 平成21年11月～12月 ● 林班412エリア上部の林道整備と、既植林エリアでのメンテナンス作業
- 平成22年01月 ● 既植林エリアでのメンテナンス作業

＊メンテナンス作業体制＊

森林局からの監督者1名と、トン・ニボン村、ムントウ・タブ村、パオン・ガハット村からの作業員20名で作業を実施。

### 林道補修

- 平成21年07月15日～07月31日 ● 林班411エリア沿いの林道にて補修と河川簡易橋梁設置
- 平成21年11月～12月 ● 林班412エリア上部の林道整備

＊林道整備作業体制＊

森林局からの監督者1名と、トン・ニボン村からの作業員5～10名で作業を実施。



### その他

- 平成21年09月 ● 植林用苗木を周辺地域より確保する作業を実施
- 平成22年02月～03月 ● 植林用苗木育成のためのフタバガキ科在来樹種の種子収集作業を実施

＊林道整備作業体制＊

トン・ニボン村、ムントウ・タブ村からの作業員20名で作業を実施。