

平成27年度「木下の森」活動報告

平成27年度活動報告

植林面積

1.5ha

植林本数

220本

通算実績

植林面積合計

300ha

植林総本数

62,774本

植林作業

平成27年5月10日～15日

林班410にて1ha（200本）の植林を実施。カポール・ブキット100本とエンカバン・ジャントン120本を植林。森林局からの監督者1名とトン・ニボン村からの作業員10名体制で作業を実施した。

平成27年7月1日～5日

林班410にて0.5ha（100本）の植林を実施。エンカバン・ジャントン50本、カポール・ブキットの苗木を50本植林。森林局から監督者1名とトン・ニボン村から作業員10名体制で作業を実施した。メンテナンス作業、林道整備を実施。合計1.5haとなり、当該年度植林予定分を完了した。

メンテナンス作業

平成27年6月

メンテナンス作業を実施。森林局からの監督者1名とトン・ニボン村からの作業員10名体制で作業を実施した。

平成27年8月20日～25日

メンテナンス作業を実施。森林局から監督者1名とトン・ニボン村から作業員10名体制で作業を実施した。

平成27年9月19日～30日

植え替えとメンテナンス作業を実施。森林局から監督者1名とトン・ニボン村から作業員10名体制で作業を実施した。

平成27年11月20日～30日

植え替えとメンテナンス作業を実施。森林局から監督者1名とトン・ニボン村から作業員10名体制で作業を実施した。

平成27年12月7日～15日

植え替えとメンテナンス作業を実施。森林局から監督者1名とトン・ニボン村から作業員10名体制で作業を実施した。

平成28年1月7日～15日

メンテナンス作業を実施。森林局からの監督者1名とトン・ニボン村からの作業員10名体制で作業を実施した。

平成28年3月20日～26日

植え替えとメンテナンス作業を実施。森林局からの監督者1名とトン・ニボン村からの作業員10名体制で作業を実施した。

林道補修

苗木の運搬と作業員の通行のため、必要に応じて砂利を敷くなどの整備を行った。

その他

植林用苗木の育成

植林地内に整備した苗畑にて、村人による育苗作業を実施した。

成長データ測定、分析

マレーシア・サラワク大学の協力により、植林活動地内の特定の区画にて、植栽木の成長状況の記録と、樹高と胸高直径を計測しており、2007年4月のスタート地点、2008年、2012年に植林したエリアの一部を定点測定地点としている。分析結果については、同大学からのレポートを入手する。（平成28年5月初旬予定）

日本大学生が植林作業体験

平成29年3月20日(月)に、日本大学生6名がアベン保護林を訪れ、地域住民と共に植林作業体験を行った。